

"Согласовано"
 Главный инженер ГУП ЖУ

А.И. Грязнов



"Ув. уважаю"
 Начальник управления образованием
 города Байконур
 Т.Г. Белова

График

проведения осеннего осмотра внутренних инженерных систем и конструктивных элементов зданий образовательных учреждений Управления образованием на 2017 год.

№ п/п	Образовательные учреждения	Октябрь																Ноябрь									
		10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10		
1	ГБОУ СШ №1																										
2	ГБОУ СШ №4																										
3	ГБОУ СШ №7																										
4	ГБОУ СШ №10																										
5	ГБОУ НШ №12																										
6	ГБОУ НШ №15																										
7	ГБУ ДО ДМШ №1																										
8	ГБУ ДО ДХШ																										
9	ГБДОУ д/с №9																										
10	ГБДОУ д/с №17																										
11	ГБДОУ д/с №21																										
12	ГБДОУ д/с №22																										
13	ГБДОУ д/с №23																										
14	ГБДОУ д/с №25																										
15	Административное здание Управления образованием																										

Главный специалист- помощник начальника Управления образованием

Бадрутдинова

Бадрутдинова К.Ж.

"Согласовано"

Генеральный директор ООО "РиС №2"



А.Н. Ким

приложение №2

Утверждаю"
Начальник управления образованием
города Байконур
Т.Г. Белова



График

проведения осеннего осмотра внутренних инженерных систем и конструктивных элементов зданий образовательных учреждений
Управления образованием на 2017 год.

№ п/п	Образовательные учреждения	Октябрь														
		10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1	ГБУ ДО ДМШ №2	■														
2	ГБУ ДО ЦРТДиЮ		■	■												
3	ГБДОУ д/с №2				■											
4	ГБДОУ д/с №5					■										
5	ГБДОУ д/с №10						■									
6	ГБДОУ д/с №12							■								
7	ГБДОУ д/с №19								■	■						
8	ГБОУ СШ №3										■	■				
9	ГБДОУ д/с №26												■	■		
10	ГБДОУ д/с №63														■	■

Главный специалист- помощник начальника Управления образованием

К.Ж.Бадрутдинова